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Tämä opinnäytetyö toteutettiin YIT Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun kerrostaloraken-
tamisen yksikölle, joka on osa asuntorakentamisen liiketoimintaryhmää. Työssä käsitellään
elementtiasennusta tavallista huonekorkeutta korkeammissa tiloissa, joita ovat tyypillisesti
esimerkiksi liikehuoneistot ja kellaritilat. Työn tavoitteena oli tuoda esille työmaalla asen-
tamisessa havaittuja ongelmakohtia ja ratkaisumalleja niiden välttämiseksi.
Opinnäytetyön tutkimusaineisto hankittiin alan kirjallisista julkaisuista sekä verkkodoku-
menteista. Ulappatorin työmaalla tehdyistä haastatteluista saatiin työhön käytännönläheis-
tä tietoa elementtiasennuksen nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista. Myös allekir-
joittanut on suorittanut harjoittelunsa kyseisellä työmaalla, mikä edesauttoi ongelmien ja
niiden ratkaisumahdollisuuksien hahmottamista.
Työn tuloksena havaittiin, että yksityiskohtainen ja viimeistelty suunnitelma on lähtökohta
onnistuneelle rakennushankkeelle. Ensisijaisen tärkeää on myös se, että asennustyöryh-
män jäsenet osallistuvat suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa, sillä tällöin suunnitteluun
saadaan mukaan käytännön näkökulmaa.
Elementtien turvallinen asennus on haastavaa työnaikaisen tuennan aiheuttaman tilan
puutteen sekä asennuskorkeuden vuoksi. Elementtejä on määrällisesti enemmän korkeas-
sa kerroksessa, mikä vaikuttaa aikataulullisesti elementtien asennukseen. Korkeat ele-
mentit vaativat usein kääntämisen oikein päin pystyasentoon työmaalla sekä huolellisen
tuen telineessä varastoinnin aikana. Asennusryhmän on oltava kokenut ja pätevä, jotta työ
tulee suoritetuksi laadukkaasti, tehokkaasti ja turvallisesti.
Työturvallisuuden kannalta korkeissa tiloissa oleellisinta on putoamissuojauksen varmis-
taminen ja turvalliset työtavat. Myös käytettävien työkalujen ja apuvälineiden käytön tarve
tulee arvioida korkeiden tilojen vaatimukset huomioon ottaen. Korkeiden elementtien asen-
tamisen toteutus vaatii erityistä huolellisuutta vahinkojen välttämiseksi.
Tätä opinnäytetyötä voidaan hyödyntää kohteeseen perehdyttämisessä ja korkeiden tilojen
vaikutuksia hahmotettaessa.
Avainsanat Elementtiasennus, korkeat tilat, kerrostalo, asuntorakentami-
nen, omaperusteinen rakentaminen
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11 Johdanto
Tämä opinnäytetyö käsittelee elementtiasennusta tavallisesta huonekorkeudesta poik-
keavissa kerroksissa. Työn tilaajana toimi YIT Rakennus Oy:n Kerrostalot pääkaupun-
kiseutu -yksikkö, joka on osa asuntorakentamisen liiketoimintaryhmää. Opinnäytetyön
taustalla on YIT Rakennus Oy:n rakentama Ulappatorin aluehanke, jossa allekirjoitta-
nut on suorittanut harjoittelunsa. Hankkeessa havaittiin korkeiden tilojen aiheuttavan
elementtiasennukseen viivästyksiä ja normaalista poikkeavia olosuhteita. Pääosa YIT:n
liiketoiminnasta on omaperusteista rakentamista eli gryndausta, jossa rakentaja perus-
taa asunto-osakeyhtiön, suunnitelee ja toteuttaa hankkeen sekä myy talon osakkeet
ulkopuolisille ostajille. Korkean tilan elementtiasennus ei siis ole YIT Rakennus Oy:lle
työsuorituksena uusi, mutta siitä ei ole aiempaa selvitystä.
Rakentaminen on alati muuttuva ala, johon vaikuttavat muun muassa talouden suhdan-
teet, asumisen trendit ja muuttuvat määräykset. Nykypäivänä korostetaan asiakasläh-
töisyyttä ja pyritään luomaan mahdollisimman myyvä tuote. Tämä näkyy asuntoraken-
tamisessa pyrkimyksenä luoda monipuolinen tila, jonka muokattavuus säilyy koko elin-
kaaren ajan. Hybridirakentaminen, jossa yhdistetään sekä asuin- että liikehuoneistoja
samaan kiinteistöön, on pääkaupunkiseudulla ja monissa muissa kasvukeskuksissa
yleistyvä trendi. Vaikka yrityksellä itsellään ei olisi halua rakentaa liiketiloja, voi kau-
pungin asemakaava vaatia niiden rakentamista. Esimerkiksi Ulappatorin alueen raken-
nusluvassa Espoon kaupungin asemakaava määrittelee As Oy Espoon Poijun raken-
nusoikeudesta käytettäväksi vähintään 10 % ja enintään 20 % myymälä,- työ- ja ravin-
tolatiloiksi [1]. Tämä luo muutospaineita suunnitteluratkaisuihin ja vaikuttaa myös käy-
tännön rakentamiseen, sillä kohteiden rakennettava ympäristö monimuotoistuu.
Korkeat tilat sijaitsevat tyypillisesti kellarissa ja talon ensimmäisessä kerroksessa.
Yleistyvänä trendinä on myös loft-tyylisten asuntojen rakentaminen ylimpään ja alim-
paan asuinkerrokseen. Kellarissa huonekorkeuden korottamisen taustalla on tyypilli-
sesti talotekniikan runkolinjojen sijoittaminen kellarin kattoon. Asuin- ja liiketiloissa huo-
nekorkeuden nostamisella vaikutetaan tilan tuntuun ja luodaan avara vaikutelma huo-
neistoon.
Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esiin havaittuja ongelmia korkeiden tilojen ele-
menttiasennuksessa. Työssä perehdytään asuinkerrostalojen elementtiasennukseen ja
2kerätään tietoa asentamisessa havaittujen muutosten vaikutuksista työn suoritukseen
erityisesti suunnittelun, työmenetelmien ja työturvallisuuden osalta. Vaikutusten tarkas-
telu keskittyy seinäelementtien asentamisessa tapahtuviin muutoksiin, sillä esimerkiksi
ontelolaattojen asentamiseen huonekorkeuden kasvamisella ei ole merkittäviä vaiku-
tuksia.
Työn tavoitteena on luoda rakentamisprosessin tuotannonsuunnitteluun selkeä ohje,
jonka avulla voidaan ennaltaehkäistä nykytilanteessa havaitut ongelmat ja tunnistaa
mahdolliset riskit. Työn tuloksena syntyvän lopullisen ohjeen käyttäjinä toimivat hank-
keen suunnittelun ohjauksesta vastaavat henkilöt, kuten työpäällikkö ja työmaainsinöö-
ri.
Opinnäytetyössä pyritään löytämään vastaus seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
· Miten korkeiden tilojen elementtiasennus tulisi huomioida suunnittelussa, jotta se
vastaisi työmaan tarpeisiin?
· Minkälaisia muutoksia korkeat huonetilat aiheuttavat rakennustyömaan käytäntöihin
asentamisen aikana?
· Mihin korkeiden tilojen elementtiasennuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota
työturvallisuuden ylläpitämiseksi?
32 Elementtirakentaminen asuntotuotannossa
Omaperusteisessa asuintuotanto on pitkäaikainen hanke, josta rakentaminen on vain
osa kokonaisuutta. Hankkeen suunnittelu lähtee liikkeelle tarveselvityksestä, jolla pyri-
tään hahmottamaan hankkeen tarpeellisuus ja toteutuskelpoisuus. Tarveselvitystä seu-
raa hankesuunnittelu, jonka tavoitteena on selkiyttää kohteen rakentamisen mahdolli-
suudet ja toteutusvaihtoehdot [2]. Tässä vaiheessa selvitetään rakennukseen tulevien
tilojen ja huoneistojen tarve sekä niiden toteutukseen liittyvät rajoitukset.
Suunnittelun edettyä tilojen hahmottumiseen ja piirustusten laatimiseen, on rakentavan
yrityksen valittava työmaan toteuttava organisaatio. Ennen hankkeen aloitusta on työ-
maan toimihenkilöiden syytä tutustua kohteen rakenteisiin ja erityishuomiota vaativiin
suunnitteluratkaisuihin. Myös elementtiasennuksen suunnittelu ja työmaan aluesuunni-
telma on syytä tehdä hyvissä ajoin.
Kun kohteen työt käynnistyvät, alkaa työmaakokousten pitäminen työmaalla. Työmaa-
kokouksia järjestetään noin kahden kuukauden välein. Ennen työmaakokousta pide-
tään aina useampi suunnittelukokous. Tärkeitä työmaalla pidettäviä kokouksia ovat
lisäksi urakoitsijoiden kanssa pidettävät aloituspalaverit ja urakoitsijapalaverit sekä
työmaan omat viikkopalaverit.
2.1 Rakennesuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelun pohjalta tehdään kohteesta rakennesuunnitelmat, joista vastaa
rakennesuunnittelija. Rakennesuunnittelun tehtävänä on laatia rakennetekniikan vaati-
mat piirrokset, joiden perusteella rakennettava kohde voidaan toteuttaa. Työhön sisäl-
tyy runkorakenteiden suunnittelu ja materiaalien valinnat sekä niiden lujuustarkastelut.
Rakennesuunnittelijan on huomioitava rakenteen kesto sekä asennuksen että varsinai-
sen käytön aikana.
Rakennesuunnittelija suunnittelee käytettävien elementtien koon ja rakenteen lisäksi
niiden asennusjärjestyksen, väliaikaisen tuennan ja lopullisen kiinnittämisen siten, että
rakenteellinen vakaus säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa. Asennustyöhön liittyy
aina nostoja, joiden toteutukseen suunnittelijan on annettava tarvittavat tiedot. Raken-
nesuunnitelmista tulee ilmetä muun muassa elementtien nostopisteet, niiden käsittely-
4tavat työmaalla sekä korkeustaso, johon kukin elementti sijoitetaan. Vastaavan raken-
nesuunnittelijan on huolehdittava suunnitelmien ristiriidattomuudesta asennustyön ja
turvallisuuden kannalta [3].
2.2 Elementtisuunnittelu
Kohteen elementtisuunnittelu aloitetaan suunnittelukokouksella, johon osallistuvat työ-
maaorganisaatiosta työpäällikkö, vastaava mestari ja työmaainsinööri. Mikäli asennus-
työnjohtaja on tässä vaiheessa valittuna kohteeseen, myös hän osallistuu kokoukseen.
Muita kokouksen osapuolia ovat suunnittelijat ja elementtitoimittajien edustajat. [4.]
Työmaainsinööri laatii kohteesta alustavan yleisaikataulun ja rungon asennusaikatau-
lun, joiden pohjalta laaditaan aikataulut elementtien suunnittelulle ja asennukselle. Hä-
nen tehtäviinsä kuuluu myös seurata aikataulun toteutumista ja reagoida mahdollisiin
viivästyksiin. Elementtiasennusaikataulun pohjalta laaditaan elementtisuunnittelun val-
vontaa varten työpiirustusvaiheen aikataulu [4]. Kuvassa 1 on esitetty elementtisuunnit-
telun vaiheet pääpiirteittäin.
 Elementtisuunnittelun eteneminen hankkeessa [4].
5Elementtisuunnittelun alkaessa täytyy rakentavan yrityksen hankintayksiköllä olla tie-
dossa elementit valmistava tehdas ja käytettävä runkojärjestelmä. Varauspiirustukset
ovat myös tässä vaiheessa kiertäneet suunnittelijoiden ja LVIS-urakoitsijoiden kautta
rakennesuunnittelijalle [4]. Kun kerroksen viimeisenkin elementin suunnitelma on val-
mistunut, rakennesuunnittelija lähettää suunnitelmat tehtaalle ja elementtien valmistus
voidaan aloittaa.
Suunnittelussa on huomioitava myös elementtiasennuksen ohessa asennettavat muut
esivalmistettavat tuotteet kuten LVI-hormielementit. Hormielementtien suunnittelua
varten pidetään erillinen palaveri toimittajan kanssa. Palaverissa on läsnä valmistavan
tehtaan suunnittelijat sekä kaikki kohteen muut suunnittelijat kuten LVI-suunnittelija ja
arkkitehti. [4.]
Suunnittelun aikatauluttamisessa työmaan laatima asennusaikataulu on erittäin tärke-
ässä roolissa. Suunnittelun pitää edetä samassa linjassa kuin itse rakentaminen. Koh-
teesta on laadittava lohkojako, jolla määritellään suunnittelun osakokonaisuudet. Asen-
nusjärjestys ja asennuksen kesto eri vaiheissa on arvioitava, jotta työt sujuvat tahdik-
kaasti sekä asennuksessa että elementtituotannossa.
 Piirustukset
Elementin valmistuksessa ja rakenteen käytössä tarvittavat tiedot esitetään elementti-
piirustuksessa, jonka laatii elementtisuunnittelija. Jokaisesta erilaisesta elementistä
laaditaan oma elementtipiirustuksensa, johon sisältyy myös leikkauspiirros. Jos piirus-
tus vastaa useampaa samanlaista elementtiä, tulee tieto siitä merkitä piirustukseen.
Rakentamisen kannalta erityistä merkitystä on betonipinnoilla ja pintakäsittelyillä, jotka
merkitään kaikkiin piirustuksiin. [5.]
Elementtitehtaalla valmistetaan elementit täysin kuvien mukaisesti, joten korjaamatto-
mat suunnitteluvirheet näkyvät työmaalla. Peruskäytäntönä on, että elementti valmiste-
taan kuuden viikon sisällä suunnitelman vastaanottamisesta. Tehtaalla elementin val-
mistaminen kestää elementtiä kohden vain muutaman päivän, mutta muotteja pyritään
hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, joten samankokoiset ja -malliset elementit
tehdään sarjatyönä [6].
6Elementtien varastoiminen on tehtaalle kallista, joten ne pyritään toimittamaan asiak-
kaalle mahdollisimman nopeasti. Elementtien tilaajankin on siis tiedettävä tarkkaan
oma tuotantonopeus, jotta elementtien toimitukset saadaan ajoitettua työn toteutumi-
sen kannalta optimaalisesti.
 Seinäelementtien tyyppejä
Seinäelementit jaotellaan karkeasti julkisivu- ja väliseinäelementteihin. Julkisivun ele-
mentit voivat olla joko kantavia tai kantamattomia elementtejä. Kantavan julkisivuele-
mentin sisäkuori on raudoitettu, jolloin se ottaa vastaan rungon kuormat väliseinien
ohella. Väliseinät ovat rungon kantavaa massaa eikä niissä ole lämmöneristystä. Ulko-
seinäelementtien mallit vaihtelevat julkisivun pinnoitustavasta riippuen. Julkisivun ele-
mentti voi olla esimerkiksi muurattu, rapattu tai betonipintainen kuvioitu elementti.
Julkisivuelementin tyypillä on merkitystä elementtiasennuksen suunnitteluun, sillä eri-
laisilla elementeillä on omat vaikutuksensa työhön. Varsinkin kaidesuunnittelussa jou-
dutaan huomioimaan, minkälaisia kaidetolppia kyseisten elementtien kanssa voidaan
käyttää. Myös elementtien asennustavoissa on eroja. Julkisivuelementtien asentami-
sessa on huomioitava, että lämmöneriste jatkuu katkeamattomana elementtien sau-
moista huolimatta. Rakennukseen ei saa jäädä kylmää ilmaa rakenteeseen päästäviä
kylmäsiltoja, joita ehkäistään asentamalla elementin saumaan välivillakaistale, joka
puristuu elementin eristeiden väliin. Seinäelementtien pystysaumoja valettaessa tulee
välttää betonin joutumista villatilaan, sillä se on yksi mahdollinen kylmäsillan aiheuttaja.
 Lämpörapattavan elementin leikkausluonnos ylhäältä päin katsottuna.
7Lämpörapattavia elementtejä asennettaessa on huomioitava saumavalun eristykselle
aiheuttama valupaine, jonka vuoksi saumaan tulee asentaa pelti kuvan 2 esittämällä
tavalla estämään betonimassan karkaaminen eristeen puolelle.
2.3 Elementtien asennussuunnitelma
Työmaan asennustyönjohtaja laatii kohteesta elementtien asennussuunnitelman ra-
kennesuunnittelijan tietojen pohjalta. Suunnitelmaan kirjataan toteutusorganisaation
tiedot, vastuualueet ja pätevyydet, työmaan lähtötiedot ja asennuksen toteutustavat
sekä erityishuomiota vaativat työturvallisuuteen liittyvät seikat [3].
Lähtötiedoissa selvitetään betonielementtien tyypit, maksimipainot, lukumäärät ja muut
asennuksessa huomioitavat asiat. Lisäksi selvitetään työmaan logistiikan vaatimukset,
kuten minkälaista nosturia käytetään. Asennuksen toteutuksen suunnittelussa tulee
huomioida asennusjärjestys, rungon jäykistystapa ja elementtien väliaikainen tuenta.
Valmiin suunnitelman hyväksyy allekirjoituksellaan asennustyönjohtajan lisäksi vastaa-
va rakennesuunnittelija ja vastaava mestari. Mikäli suunnitelman laatii joku muu kuin
asennustyönjohtaja, häneltä vaaditaan myös allekirjoitus. [3.]
Työturvallisuudella on mittava rooli asennustyössä, sillä painavien elementtien nostot ja
työskentely korkealla tuovat työhön omat riskinsä. Asennussuunnitelmassa on esitettä-
vä, miten putoamissuojaus toteutetaan, mitä työtasoja, telineitä ja henkilönostimia käy-
tetään sekä miten nostot toteutetaan turvallisesti. Asennustyön aikana on asennusryh-
män kanssa tärkeää pitää säännöllisin väliajoin palaveri, jossa käsitellään aikataulun
toteutumista, asennuksen tilannetta ja tulevia asennusvaiheita. Yhteinen palaveri koko
asennusryhmän ja työnjohtajan kanssa luo mutkattoman keskusteluyhteyden, jossa
kaikille tiedotetaan työn kulusta tasapuolisesti. Myös muut työmaalla käynnissä olevat
työvaiheet, jotka saattavat vaikuttaa asentamisen kulkuun ja turvallisuuteen, on syytä
tuoda asennusryhmän tietoisuuteen.
2.4 Elementtiasennus
Elementtiasennus on työmaan keskeisin työvaihe, joka tahdistaa työmaan muuta ra-
kentamista. Elementtiasennuksessa työmaalla varastoidut elementit nostetaan paikoil-
8leen, tuetaan ja valetaan yhtenäiseksi rungoksi yhteistyössä nosturin ja asennusryh-
män kanssa. Asentamisen suorittaa elementtiasennusryhmä, jonka kanssa tehdään
useimmiten urakkatyösopimus. Työn suorittaminen urakalla mahdollistaa tarkan työ-
suunnittelun ja vastuunjaon. Urakoinnissa on myös riskinsä, sillä töiden jatkuvuus ja
työn esteetön suorittaminen on varmistettava, jotta kustannukset eivät kasva odotettua
suuremmiksi. Mikäli urakoiva työryhmä joutuu ulkopuolisesta syystä odottamaan oman
työnsä suorittamista, tästä ajasta on asennusryhmälle maksettava odotusajan palkkaa
eli venttaa.
 Seinäelementtien asennuksen vaiheet
Asennusryhmän tehtäviin kuuluu kuvan 3 mukaisesti elementtien paikalleen asentami-
sen lisäksi niiden tuenta ja lopullinen kiinnitys valamalla saumat betonilla. Lisäksi en-
nen varsinaista asennustyötä on tehtävä valmistelevia töitä, kuten seinälinjan paikal-
leen mittaus ja juurivalumassan valmistus.
 Seinäelementtien asennuksen vaiheet [3].
9Valmisteleviin töihin kuuluu myös tarvittavan kaluston, kuten työkalukontin ja muotti-
puutavaran, nostaminen kerrokseen. Valmisteleviin töihin sisältyy lisäksi elementtien
paikalleenmittaus, joka tehdään asennusryhmän toimesta mittamiehen merkitsemien
linjapisteiden mukaisesti. Mittamies merkitsee kerrokseen seinälinjojen  lisäksi myös
korkeusaseman, jonka perusteella elementit asennetaan oikeaan korkeusasemaan eli
korkoon. Elementtien asennuksessa käytetään seinäelementin alla asennuspaloja,
joilla elementit saadaan asennustason epätasaisuuksista huolimatta säädettyä samaan
korkoon toisiinsa nähden. Asennuspalojen tehtävänä on myös toimia kannattimina,
jotka mahdollistavat elementin asentamisen irti lattiasta. Tämä on välttämätöntä, sillä
elementti on valettava kiinni juurestaan, mikä vaatii massalle tilaa elementin ja lattian
väliin. Asennuspalojen vahvuus elementin alla on oltava vähintään 20 mm [3], jotta
riittävä määrä massaa saadaan pysymään elementin alla.
Asentajien on sijainnin ja korkeusaseman lisäksi pidettävä huoli asennettavan elemen-
tin pystysuoruudesta ja liittymisestä toisiin elementteihin. Mahdollisia mittavirheitä ja
pykäliä elementtien välillä voidaan häivyttää elementin vinotukia säätämällä. Kun ele-
mentti on asennettu ja tuettu paikalleen, tulee sen pystysaumaan asentaa raudoitus-
tanko. Raudoituksen tehtävänä on yhdessä betonin kanssa varmistaa rungon raken-
teellinen kestävyys. Sauman raudoittamisen jälkeen on vuorossa muotin asennus (ku-
va 4). Pystysauma muotitetaan tukkopuulla kummaltakin sauman puolelta.
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 Pystysaumat muotitettuina. Korkeissa saumoissa valupaine kasvaa, joten muottien
kiinnitys on tehtävä huolellisesti [6].
Sauman tukkopuu tehdään tyypillisesti höylätystä lankusta, jotta valmis saumapinta
olisi mahdollisimman virheetön ja betonin tarttuminen muottiin olisi vähäistä. Pys-
tysaumat valetaan aina lohkoittain niin, että kaikki valmiina olevat saumat valetaan yh-
täaikaisesti, jotta valutyö olisi tehokkaampaa. Pystysaumojen valaminen nostoastiava-
luna nosturia apuna käyttäen on kustannuksiltaan edullista, mutta tilanteessa, jossa
nosturia ei ole mahdollista käyttää, voidaan työ tehdä betonipumppuautolla.
Elementit valmistetaan tiettyjen tarkkuusvaatimusten mukaan, ja mikäli tuotteissa ha-
vaitaan virheitä tai puutteita, on niistä reklamoitava tehtaalle. Asennettavan elementin
ja nostokaluston kunto on tarkastettava ennen nostoa silmämääräisesti asennusryh-
män toimesta. Esimerkiksi elementin kiinnitykseen liittyvistä suunnitteluvirheistä on
ilmoitettava rakennesuunnittelijalle, joka antaa ohjeet elementin kiinnittämiseksi. Asen-
tajat jatkavat elementtien asentamista itsenäisesti normaalien käytäntöjen mukaan,
mikäli se on turvallisesti mahdollista. Elementit valmistetaan tehtaalla tuotannollisista
syistä johtuen sarjatyönä, jolloin samalla muotilla pyritään valmistamaan mahdollisim-
man monta elementtiä. Tällöin virheet kertautuvat helposti eri kerrosten välillä, mikä
heijastuu työmaalle elementtien asennustehokkuuden heikkenemisenä.
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 Asennuksen jälkeen
Betonin riittävän lujuuden kehittymisen ja kovettumisen myötä voidaan muottikalusto ja
väliaikainen tuenta purkaa. Muottikalusto pyritään hyödyntämään seuraavissa kerrok-
sissa, ja kaluston nostoon kerrosten välillä on kiinnitettävä huomiota ja tehtävä huolelli-
sesti. Elementtiasennuksen jälkeen vuorossa on sisävalmistusvaihe, johon kuuluu
muun muassa rungon seinä- ja kattopintojen hionta ja piikkaus eli etuputsaus tarvitta-
essa ennen tasoitusta. Tällöin elementtien pysty- ja vaakasaumat sekä elementtien
valmistuksessa tulleet valuvirheet korjataan. Asennuksessa tehdyt virheet näkyvät etu-
putsausvaiheessa lisätyönä, joka on varsinkin korkeissa tiloissa hidasta ja työlästä.
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3 Korkeiden huonetilojen tuomat muutokset elementtirakentamiseen
Asuntorakentamisessa elementtiasennusta on harjoitettu vuosikymmeniä, eikä siinä
yleisesti koeta olevan suuria ongelmia. Poikkeavia rakenteita ja tiloja esiintyy yleisesti
kellarikerroksessa, parkkitiloissa ja ensimmäisessä kerroksessa. Lähtökohtaisesti
asentaminen vaikeutuu, kun asennettavan tilan korkeus kasvaa yli kolmen metrin kor-
keuteen. Tällöin elementtien leveyttä joudutaan kaventamaan, jottei niiden nostettava
massa kasvaisi liian suureksi. Kavennettujen tuotteiden myötä niiden asennettava
määrä kasvaa.
YIT Rakennus Oy:n Ulappatorin työmaalla työskentelevä asennustyönjohtaja Juha
Muukkonen toteaa asentamisen olleen haastavaa kohteen ensimmäistä kerrostaloa
rakennettaessa, mutta nyt neljännen talon kohdalla korkeiden tilojen asentamisesta on
tullut rutiinia. Hänen mukaansa suunnittelussa olisi vielä kehittämistä: ”Korkeissa tilois-
sa työskenneltäessä telineiden käyttäminen on välttämätöntä, mutta elementtien tuen-
nan vaatimat vinotuet estävät monesti telineiden käytön. Ensimmäisissä kerroksissa on
suunnittelussa huomioitava rungon työnaikaisen jäykistämisen vaikutus työskentelyyn”
[7]. Kuvassa 5 näkyy vinotukien käyttö Ulappatorin Reimarissa.
Kuva 5. Elementtien tuentaa ensimmäisen kerroksen liiketilassa. Kuva
As Oy Espoon Reimarista marraskuulta 2012 [8].
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3.1 Työmaajärjestelyt ja logistiikka
Elementtikuorman purkaminen ja sen organisointi on asennustyönjohtajan keskeisim-
piä tehtäviä. Toimitusten ajoittamisen lisäksi työmaalla on oltava valmiina tarvittava
kalusto ja resurssit kuorman purkuun.
Normaalisti asennettavat seinäelementit kuljetetaan työmaalle pystyssä eli samassa
asennossa kuin ne asennetaan kohteeseen. Sen sijaan korkeiden elementtien kulje-
tuksessa elementit joudutaan asettamaan kuljetuslavetille vaaka-asentoon eli käännet-
tyinä pidempi lape alaspäin. Tällöin puhutaan kääntökivestä, joka on työmaalla kään-
nettävä takaisin oikeaan asentoon ennen elementtitelineeseen tai asennuskohteeseen
siirtämistä. Elementin kääntämiseen on valittavissa useampi toteutustapa, riippuen
työmaan nosturitilanteesta ja käytettävästä työmaa-alueesta. Korkeiden elementtien
kääntämiseen on työmaalla varattava riittävä tila ja kääntökalusto. Asennusryhmän on
huolehdittava tuotteiden kääntämisestä niin, etteivät ne vahingoitu.
Elementtien kääntämisen toteutustapoja työmaalla:
1. Ajoneuvonosturin ja työmaan torninosturin yhdistelmä:
Tällöin ajoneuvonosturi otetaan työmaalle elementtitoimituksen purkamisen ajaksi.
Ajoneuvonosturi nostaa elementin kuljetuslavetilta tontille, jossa asennusryhmän
alamies kiinnittää torninosturin kääntöpyörän nostoraksit kiinni elementin päätyyn.
Tämän jälkeen torninosturi nostaa elementtiä, kunnes kivi on kääntynyt oikeinpäin.
Lopuksi elementti ohjataan elementtitelineeseen.
2. Kaksi ajoneuvonosturia:
Tässä toteutustavassa käytetään samoja toimenpiteitä kuin ajoneuvo- ja torninostu-
rin yhdistelmällä. Kaksi ajoneuvonosturia vievät kuitenkin työmaalla huomattavan ti-
lan ja nosturien tuenta vaatii otollisen maaperän.
14
3. Ajoneuvonosturi, jossa on erillinen kääntöpyörä ja kahdet vaijerit:
Kuvassa 6 näkyvä vaihtoehto soveltuu työmaalle, jolla ei ole omaa torninosturia.
Ajoneuvonosturia valittaessa on huomioitava, että siinä tulee olla kahdet vaijerit, sil-
lä pelkkä kääntöpyörä ei yksin riitä elementin kääntämiseen.
4. Maasta pystyyn vetäminen:
Väliseinäelementit voidaan suunnitella laskettavaksi lappeelleen maata vasten, jol-
loin kääntämiseen ei tarvita erillistä nostinta. Elementti nostetaan pystyyn toiselta
sivulta ja siirretään sen jälkeen kampatelineeseen. Työtapa vaatii elementiltä riittä-
vän raudoituksen, jotta se kestää vetorasituksen.
3.2 Korkeiden elementtien varastointi työmaalla
Elementit varastoidaan työmaalla kampatelineeseen (kuva 7), johon jokainen elementti
nostetaan yksitellen ja tuetaan varastoinnin ajaksi. Elementtitelineen huolellinen tuenta
ja maaperän riittävä kantavuus ovat avainasioita varastoinnin kannalta. Elementtien
maata vasten tukeutuva pinta-ala on sitä pienempi, mitä kapeampi elementti on ky-
Kuva 6. Elementin kääntäminen ajoneuvonosturilla, jossa on kaksi vaijeria [9, s. 6].
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seessä. Tällöin maahan kohdistuva paine kasvaa. Elementtejä varastoidessa on huo-
mioitava myös asennusjärjestys, jotta elementtitelineen kuormitus pysyy tasaisena.
 Elementit ovat varastoituina kampatelineeseen aluspuiden päälle. Kuvassa näkyvän
ulkoseinäelementin sisä- ja ulkokuori ovat eri tasoissa, joten sisäkuori on tuettava varas-
toidessa erillisellä muotilla [6].
Tavallinen elementti kiilataan kampatelineeseen kahdella kammalla, jotka kiristävät
elementin sivuttaissuunnassa paikalleen. Koska korkealla elementillä painopiste on
korkeammalla ja tukipinta maata vasten pienempi, tuenta telineeseen tulee varmistaa
lisäämällä tarvittaessa useampia kiinnityskampoja telineeseen. Myös kampatelineen
koko on valittava elementtien maksimikokojen mukaan.
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3.3 Poikkeavat työvaihejärjestelyt
Elementtien asennuksessa kohdistetaan elementin ala- ja yläpään tartunnat rakennuk-
sen rungossa olevien vastakappaleiden kanssa kohdakkain. Lisäksi saumoihin asenne-
taan rungon jäykistämiseksi tarvittavat raudoitteet, jotka pujotetaan elementin pys-
tysaumaan yläkautta. Elementtiasentaja joutuu tällöin kapuamaan elementin yläpinnan
korkeuteen. Korkeiden elementtien pystysaumarautojen, muottien ja tukien on oltava
pidempiä, mikä tekee niiden käsittelystä asentaessa hankalampaa. Asennettavan tilan
korkeudella on täten merkittävä vaikutus asennuksen sujuvuuteen.
Pystysaumoihin asennettavat raudoitteet tulee mitoittaa koko sauman matkalle ja limit-
tymään seuraavan kerroksen saumaan, joten korkeissa tilassa on käytettävä pidempiä
raudoitustankoja. Pitkien tankojen asentaminen on ahtaassa tilassa hankalaa. Normaa-
lin korkuisessa kerroksessa yksin tehtävät työt voidaan joutua tekemään korkeassa
tilassa kahden asentajan voimin, sillä yksin ei välttämättä yksikertaisesti ylety toimi-
maan tehokkaasti.
Ulappatorin työmaan aikaisemmissa kohteissa kellarikerroksen elementtejä asennetta-
essa oli jouduttu työskentelemään sorapatjan päällä, koska valmista lattiapintaa ei vielä
ollut valettu. Tämä vaikeutti liikkumista ja elementtien tuentaa. Tämän vuoksi seuraa-
vissa kohteissa muutettiin työvaiheiden ajoitusta kellarikerroksessa siten, että lattiavalu
tehtiin ennen seinäelementtien asennusta. Lattiavalun aikaistamisesta saadut hyödyt
olivat selkeät:
· Liikkuminen kerroksessa oli vaivatonta ja telineet sekä tikkaat oli helpompi tukea
maahan.
· Elementtien vinotuet saatiin porattua laattaan kiinni, kun taas aikaisemmin ne oli
jouduttu poraamaan kiinni anturoihin.
· Väliseinäelementtien asentaminen lattian päälle mahdollisti niiden korkeuden ma-
daltamisen anturan ja lattiapinnan välisen etäisyyden verran. Tällöin saavutettu
hyöty korkeuden madaltamisessa voitiin kompensoida leventämällä elementtiä.
 Asennusjärjestelyt ja nostot
Elementit suunnitellaan nostettaviksi vähintään kahdesta nostolenkistä. Nostolenkkien
suunnitellussa tulee huomioida niihin kohdistuvat nostovoimat ja suunnat, kuormien
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tasainen jakaantuminen sekä nostolenkkien riittävä etäisyys elementin reunasta. Sei-
näelementtien asennuksen kannalta nostolenkkien suunnitellussa tulee huomioida nii-
den käytettävyys. YIT Rakennus Oy:n asentaja Mika Sahlström toteaa nostolenkeistä
seuraavaa: ”Nostolenkit ovat monesti jääneet eristetyissä elementeissä eristeen sisälle
ja työmaalla joudutaan kaivamaan lenkit esiin” [10]. Nostokoukun kiinnittämisen nosto-
lenkkiin tulisi olla mahdollista ilman elementin työstämistä työmaalla. Suunnittelussa
tulisi siis huomioida nostolenkin asentaminen tarpeeksi ulos elementistä. Puutteet ja
virheet elementeissä huomataan usein vasta, kun elementit nostetaan pois kuljetukses-
ta. Tässä vaiheessa elementin työstäminen on kallista, sillä esimerkiksi edellä mainittu
huonosti toteutettu nostolenkin sijoitus tuottaa ylimääräistä työtä elementtiasentajille.
Nostokoukkujen kiinnittämisen lisäksi myös niiden irrottamiseen tulee kiinnittää huo-
miota. Koukkujen irrottamiseen käytetään tyypillisesti asennustikkaita, mutta niiden
käyttöä tulisi välttää korkeissa tiloissa, sillä niiden tuenta on aina epävarmaa. Korkeissa
tiloissa koukkujen irrottamiseen voidaan käyttää apuna kuvan 8 tyyppisiä nostokoukku-
ja, jotka voidaan avata maasta käsin erillisen laukaisinnarun avulla.
 Etäkäytettävä nostokoukku, jonka vapautus tapahtuu erillisen narun avulla [11].
 Elementtien tukeminen
Elementtitukien on oltava korkeaa elementtiä tuettaessa pidempiä kuin tavallisesti, jotta
elementti pysyy tukevasti paikoillaan asennuksen jälkeen ennen lopullista kiinnitystä.
Tuennan tehtävänä on estää elementin liikkuminen vaakasuunnassa. Tuenta tapahtuu
metallisilla vinotuilla, joita asennetaan vähintään kaksi yhtä elementtiä kohden. Nostu-
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rin nostoraksit voidaan irrottaa vasta, kun vinotuet on kiristetty paikoilleen. Tuen yläpää
tulee asentaa elementin painopisteen yläpuolelle, ja alapään vaakasuuntainen etäisyys
elementistä pitää olla riittävä, kuten kuvassa 9 ilmenee [12]. Korkeissa tiloissa element-
tien määrän kasvettua, myös vinotukien määrä kasvaa samassa suhteessa. Liikkumi-
nen tiloissa käy vaikeaksi, varsinkin jos yläpuolisen tilan laattaa joudutaan tukemaan,
esimerkiksi paikallavalun yhteydessä.
 Kuvassa on ympyröitynä kapea väliseinäelementti, joka on kiinnitetty toiseen element-
tiin hitsaamalla. Lisäksi kuvassa näkyy vinotukien käyttöä. Kuva on otettu maaliskuussa
2013 As Oy Espoon Ulapasta [7].
Elementit voidaan erityistapauksissa liittää yhteen myös hitsaamalla. Elementtiin tulee
tällöin asentaa tehtaalla kiinnityspisteen kohdalle metallinen vastakappale, jonka avulla
saadaan työmaalla hitsattua kiinnike elementtien väliin. Tällöin elementti tuetaan asen-
nuksen aikaan vinotuella oikeaan asentoon, jonka jälkeen hitsaaja kiinnittää elementit
toisiinsa. Tätä työtapaa käytetään, kun on kyseessä kapea elementti, joka liittyy ele-
menttiin vain toisesta sivusta, kuten kuvassa 7 näkyvä takaseinän väliseinäelementti.
 Saumavalut
Elementtirungon lopullinen lujuus saavutetaan raudoittamalla ja valamalla elementtien
väliin jäävät pysty- ja vaakasaumat. Saumojen tulee täyttää lujuus- ja tiiviysvaatimukset
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sekä osastoivat vaatimukset. Osastoivia vaatimuksia ovat palo-osastointi, ääneneristys
sekä lämmön, kosteuden tai hajun eristäminen rakennuksen tilojen välillä. Elementtien
saumauksessa on huomioitava muottityön ja olosuhteiden asettamat vaatimukset. Kor-
keissa tiloissa muottien asentaminen on vaikeampaa, ja se vaatii usein kahden asenta-
jan yhteistyötä.
Sauman muotteja asennettaessa on huomioitava saumabetonin valupaine ja sauman
virheetön ulkonäkö. Pystysaumat pyritään tekemään yhtenäisestä muotista, jotta paine
jakautuisi tasaisesti koko saumalle. Huonekorkeus vaikuttaa pystysaumojen valupai-
neen muodostumiseen, ja varsinkin pystysaumamuotin eli tukkopuun alapään kiinnitys
on varmistettava. Ontelolaattojen reunavalukaistojen leveys on tyypillisesti vain noin
100 mm, ja niiden muotiksi riittää yksinkertainen tukelaudoitus. Leveämmät reunakais-
tat muotitetaan tavallisesti vanerilla. Asuinhuoneistossa on tapana jättää ontelolaatan
alapinta näkyviin, mikä tarkoittaa asennuksen kannalta työn jäljen välitöntä näkymistä.
Talotekniikka osastoidaan usein alakaton sisälle, jolloin välipohjan rakenteet jäävät
piiloon. Piiloon jäävien rakenteiden ulkonäkövaatimukset voidaan huomioida muotti-
työssä esimerkiksi muottien kierrättämisellä eri kerrosten välillä.
Korkeissa tiloissa reunakaistojen muottien asennuksessa on huomioitava työskentelyn
hankaluus, kun työskentelyulottuvuus ei riitä tavalliseen tapaan (kuva 10). Normaali-
olosuhteissa riittää tyypillisesti työpukin käyttö, mutta korkeammalla teline on tarpeen.
Muottien asennus ja tuenta korkeissa tiloissa vaatii kaksi asentajaa, joista toinen työs-
kentelee telineellä ja toinen avustaa antamalla muottitarvikkeita ja varmistaa telineen
sekä muotin tuennan. Mikäli telinettä ei olosuhteiden vuoksi saada mahtumaan työti-
laan, muotti on asennettava tikkailta, mikä on työturvallisuuden kannalta riski.
Saumojen lujuuden kehitys on huomioitava talvella, sillä betoni ei saa jäätyä ennen
kuin se on saavuttanut 5 MPa lujuuden. Ellei suunnitelmissa muuta mainita, tulee beto-
nin saavuttaa vähintään 60 % nimellislujuudesta ennen seinän vinotukien irrottamista
[13, s. 1]. Lämmityksellä voidaan estää betonin jäätyminen tai vaihtoehtoisesti voidaan
käyttää betonissa jäätymistä estäviä lisäaineita. Saumat tulee pitää puhtaana lumesta
ja jäästä, jotta saumaan ei jää rakoja. Korkeissa tiloissa saumojen puhdistaminen tulisi
minimoida ja saumat valaa umpeen mahdollisimman nopeasti, jolloin vältetään ylimää-
räinen työskentely korkealla.
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Kuva 10. Ontelolaatan reunakaistamuotin ja elementtien tuenta As Oy Espoon Reimarissa [7].
 Jälkihoito
Elementtiasennuksessa jälkihoitoon sisältyy saumavalun muottien purkaminen ja sau-
mojen karkea puhdistus petkeleellä, ontelosaumojen harjaus. Elementtien tuenta pure-
taan, kun runko on saavuttanut riittävän kantavuuden. Korkeissa tiloissa joudutaan
jälkihoidossa turvautumaan apuvälineisiin, kuten telineisiin ja jatkovarsiin. Telineiden
sijoittaminen esimerkiksi huoneen nurkkaan, jossa on vinotukia kahteen eri suuntaan,
voi olla käytännössä mahdotonta. Työssä on turvauduttava tikkaiden käyttöön, mikä on
työturvallisuuden kannalta riski. Korkeissa tiloissa jälkihoito tulisi tehdä työparin kans-
sa, joka vastaanottaa purettavan muotin kappaleet ja varmistaa tikkaiden vakauden.
Jälkihoidon ajoitus korostuu korkeissa tiloissa, sillä mahdollisten valuvirheiden ja ko-
vien saumojen hionta sekä piikkaus ovat huomattavasti työläämpiä korkealla. Sauma-
valut tulisi ajoittaa aina aamupäivälle, jotta iltapäivällä saadaan purettua muotit ja teh-
tyä tarvittava jälkihoito. Ulappatorilla työskentelevä elementtiasentaja Mika Sahlström
YIT:ltä toteaa elementtisaumojen muotittamisen olevan korkeissa tiloissa paikka pai-
koin haastavaa, vaikka elementit ovatkin nykyään mittatarkkoja [10]. Elementtisaumo-
jen leveydet vaihtelevat jonkin verran, ja muotin kiinnityspisteet ovat ajoittain väistämät-
tä etäällä toisistaan. Ahtaissa tiloissa muotin asennus ja purkaminen on työlästä. Pys-
tysaumojen valuvirheiden puhdistus tuoreina mutta stabiileina on sekä matalissa että
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erityisesti korkeissa tiloissa helpompaa kuin virheasentoon kovettuneen betonin hiomi-
nen jälkeenpäin.
3.4 Työturvallisuus
Valtioneuvoston asetuksessa (205/2009) mainitaan, että rakennuttajan on valittava
hankkeeseen työturvallisuuskoordinaattori, joka huolehtii rakennuttajan työturvallisuus-
velvoitteista. Näitä velvoitteita ovat muun muassa budjettisuunnittelussa riittävät va-
raukset selvityksiin, valvontaan ja työn turvalliseen suorittamiseen. Työturvallisuus-
koordinaattorin tehtäviä rakennushankkeessa ovat osallistuminen suunnittelukokouk-
siin, aloituskokoukseen ja työmaakokouksiin sekä huolehtia työturvallisuusvelvoitteiden
toteumista kokouksissa. Työturvallisuuskoordinaattori huolehtii lisäksi, että rakenne-
suunnittelijoilla on kirjallinen toimeksianto työturvallisuuden huomioon ottamisesta ra-
kennushankkeessa. [14.]
Lähtökohtana työturvallisuuden suunnittelussa on riskien tunnistaminen hanketasolla jo
suunnittelun alkuvaiheessa, mikä tehdään YIT:llä erillisellä turvallisuusriskien arviointi
-lomakkeella. Riskien kartoitusta tarkennetaan myöhemmin yksittäisten tehtävien
suunnittelussa. Elementtiasennussuunnitelmassa käydään läpi turvalliset työmenetel-
mät ja käytettävä kalusto sekä tarvittavat suojaimet. Asennussuunnitelman liitteeksi
tehdään erillinen putoamissuojaussuunnitelma, jonka vaatimustasona on 100 % pu-
toamissuojaus. Lisäksi suunnittelija tekee kohteesta kaidepiirustuksen, joka liitetään
asennussuunnitelmaan.
Korkeissa tiloissa työskentely luo lisähaasteita asennustyöhön työturvallisuuden kan-
nalta. Kerroskorkeus Ulappatorin työmaalla oli ensimmäisessä kerroksessa keskimää-
rin neljä metriä, mutta väestönsuojan päällä korkeus nousi jopa 5,4 metriin. Element-
tien asentaminen tapahtuu siis korkealla, joten putoamisriski on aina suurempi. Myös
hankalat työskentelyolosuhteet kuten sade ja kova tuuli lisäävät putoamisriskiä. Lisä-
haasteetta asennukseen tuo myös se, että työkalut ja rakennusmateriaalit joudutaan
nostamaan korkealle, jolloin ne voivat pudota asentajalta ja aiheuttaa vahinkoa. Tyypil-
linen työskentelytilanne elementtiasennuksen muotin purkamisessa näkyy kuvassa 11.
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 Työskentelyä tikkailla tulee välttää, mutta elementtiasennuksessa se ei ole useinkaan
mahdollista [9].
Asennustyöhön liittyy monta osapuolta, joiden yhteistyöllä on huomattava merkitys työ-
turvallisuudelle. Elementtiasennuksessa keskeisimpiä riskejä ovat nostoihin liittyvät
vaarat kuten kahden esineen väliin puristuminen. Työturvallisuuden ylläpitäminen on
jokaisen työntekijän ja työnjohtajan yhteinen tehtävä, johon on tehty selkeät pelisään-
nöt. Asennustyössä on pidettävä henkilökohtaisia suojavarusteita ja noudatettava tur-
vallisia työtapoja.
 Putoamissuojaus
Korkeissa tiloissa tikkailla ja telineillä työskentely sekä heikko työulottuvuus lisäävät
putoamisriskiä. Korkeissa tiloissa putoamissuojaukseen käytettävät menetelmät vas-
taavat tavallisen huonekorkeuden kerroksissa käytössä olevia menetelmiä.
Putoamissuojausta on viime vuosina kehitetty runsaasti, ja tuotteita löytyy moniin eri
käyttötarkoituksiin. Putoamisen estäviä suojarakenteita ovat suojakaiteet, -katokset, -
kannet, -verkot, -levyt, -seinämät ja -aidat sekä kulkuesteet ja aukkosuojat. Suojakaitei-
ta on käytettävä, kun työskentelyalueelta on vaara pudota. Ylimmän rakenteilla olevan
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kerroksen eli holvin avoimet reunat suojataan tavallisimmin juuri suojakaiteilla, joiden
asennus tapahtuu tyypillisesti esimerkiksi Vepe-kaide-elementtien ja -tolppien avulla
(kuvat 12 ja 13). Kaidetolpat kiinnitetään alustaansa poraamalla, puristamalla tai erilli-
sen asennusholkin avulla. Tolppia ja kaide-elementtejä asennettaessa turvaudutaan
aina henkilökohtaisiin suojaimiin putoamisen estämiseksi [15, s. 4].
Työmaalla kaidetolpat ja varusteet valitaan olosuhteiden mukaan, sillä niiden käyttö-
mahdollisuuksissa on huomattavia eroja. Julkisivuelementin tyyppi määrittelee usein
käytettävän kiinnitysratkaisun kaidetolpalle. Holkkikaiteen käyttö on vähäistä, sillä holk-
ki jää rakenteeseen ja sen kiinnitysmahdollisuudet ovat rajallisia. Holkin on kestettävä
rakenteessa aiheuttamatta sille ylimääräistä rasitusta. Holkki on myös suojattava joko
rakenteellisesti asentamalla se eristekerroksen suojaan, kuten kuvassa 14 holkki 2, tai
valmistamalla se ruostumattomasta teräksestä, kuten holkki 1. Kantavan julkisivun si-
säkuoreen ei voida kiinnittää holkkia, sillä ontelolaatta tukeutuu kuoren päälle ja kaide-
tolppa jäisi saumavaluun. Ulkokuoressa kaidetolpan holkki ruostuu ilman asianmukais-
ta ruostesuojauskäsittelyä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut holkit ovat työ-
maalle kalliita, ja niiden käyttö on siksi vähäistä. Porraskäytävissä holkkikaidetta voi-
daan hyödyntää, sillä sisätiloissa ruostumisesta ei ole vaaraa.
Kuva 13. Holkkikaide-elementti mallia Vepe [16].Kuva 12. Holkkikaide mallia Vepe [16].
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 Kaidetolpan holkkien sijoittaminen sisäkuoresta kantavaan julkisivuelementtiin on
olosuhteiden vuoksi vaikeaa.
Puristuskiinnitteisestä kuorielementtikaiteesta ei jää jälkiä rakenteeseen kuten holkki-
kaiteesta. Sen heikkoutena on kuitenkin laipan jääminen ontelolaatan saumavaluun
kiinni, mikä vaikeuttaa kaidetolpan irrottamista seinäelementin asennuksen tieltä.
 Työskentelyolosuhteet ja työmaan järjestys
Turvallisuusriskien havainnointi on tärkeää myös työn ohessa, sillä asennusolosuhteet
voivat muuttua ulkona työskennellessä äkillisesti. Talvella turvallisuuteen vaikuttaa eri-
tyisesti lumi, liukkaus ja hämäryys. Ympärivuotista haastetta tuovat tuuli ja sade, ja
kesällä jopa kirkas auringonpaiste voi haitata asennustyötä häikäisemällä. Nostotyöt on
keskeytettävä, mikäli sääolosuhteissa tapahtuu äkillinen muutos, joka vaikuttaa nosto-
jen turvallisuuteen. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi puuskainen tuuli, sakea
lumipyry tai rankkasade.  Asennustöitä voidaan jatkaa muilla töillä, mutta nostot tulee
tällöin keskeyttää.
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 Elementtiasennusta talvella As Oy Espoon Ulapassa. Kuva on otettu maaliskuussa
2013 [7].
Talviolosuhteissa jään muodostuminen ja äkilliset lumipyryt aiheuttavat työturvallisuus-
riskejä nostojen ohella myös muuhun elementtiasentamiseen (kuva 15). Jokaisen työn-
tekijän on arvioitava itse edellytykset työn turvalliselle suorittamiselle, mutta työnjohdon
on myös osaltaan huomioitava, ettei tuotantonopeus ole talvella sama kuin kesällä.
Elementtejä asennettaessa liikkumatila holvilla on usein rajallinen. Elementtien tuenta
ja rakennustarvikkeiden varastointi vaikeuttavat osaltaan liikkumista ja telineiden sekä
tikkaiden sijoittamista. Työmaan yleisen järjestyksen ylläpitäminen edistää turvallista
työskentelyä, ja varsinkin korkeissa tiloissa lattiapintojen tulee olla puhdistettu ylimää-
räisestä tavarasta, jotta tikkaat ja telineet saadaan tuettua huolellisesti.
Korkeissa tiloissa työturvallisuuden kannalta huomioitavaa on myös käytettävien työka-
lujen sopivuus kohteeseen. Akkukäyttöiset sähkötyökalut ovat elementtiasennuksessa
muutoinkin suositeltavia, mutta johdollisten koneiden käyttäminen on etenkin korkealla
työskennellessä aina turvallisuusriski.
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3.5 Aikatauluvaikutukset
Elementtiasennuksen aikatauluvaikutuksia tutkittaessa tarkasteltiin eri kerrosten välisiä
asennusmääriä. Kerrosten elementtien määrä suhteessa asennusaikaan sekä asen-
nettujen kivien määrä päivää kohden antavat kuvan työn sujuvuudesta.
Kohteen elementtimäärää tarkasteltaessa tulee huomioida, että pohjaratkaisu on sama.
Elementtien määrässä ei eri kerrosten välillä ole suurta eroa, sillä onteloiden ja palk-
kien määrä pysyi lähes samana. Ulko- ja väliseinäelementtien määrä sen sijaan vaihteli
kerrosten välillä. Taulukossa 1 on kuvattu kerrosten työsaavutus elementtien määränä
päivää kohden.  Työsaavutusta arvioitaessa huomataan, että ensimmäisen kerroksen
asennettuja elementtejä on työpäivää kohden lähes puolet vähemmän kuin ylemmissä
kerroksissa, jotka ovat normaalin korkuisia huoneistoja.
Taulukko 1. Elementtiasennuksen työmenekit As Oy Espoon Poijussa.
Elementit Työpäivät Elementtiä/työpäivä
1. kerros 277 24 11,5
2. kerros 232 13 17,8
3. kerros 234 12 19,5
4. kerros 238 13 18,3
5. kerros 239 14 17,1
6+7 kerros 189 11 17,2
Yhteensä 1 409 87 16,2
Seinäelementin korkeuden kasvaessa myös sen massa kasvaa, jolloin tuotteen kokoa
joudutaan kompensoimaan kaventamalla sitä. Elementtien kaventaminen johtaa niiden
määrän kasvuun, joka osaltaan hidastaa alempien kerrosten asentamista.  Kellariker-
rosta tarkasteltaessa on huomioitava elementtien asentamisen olosuhteet työmaalla,
sillä perustusten ulkopuoliset maanrakennustyöt voivat olla kesken ja rajoittaa asen-
nusryhmän liikkumista.
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 Seinäelementtien määrien vertailua eri kerrosten välillä Ulappatorin kahden kerrosta-
lokohteen osalta.
Elementtien määrään vaikuttavat luonnollisesti myös valitut tilakokonaisuudet ja pohja-
ratkaisut. Ensimmäisen kerroksen seinäelementtien lukumäärä on suurempi kuin toisen
(kuva 16), sillä ensimmäisen kerroksen elementit ovat korkeita ja samalla myös kapei-
ta. Rakennuksen ulkoseinät olivat kummassakin rakennuksessa lähes yhtenevät ylem-
pien kerrosten kanssa, joten ulkoseinäelementtien määrän vertailu on tarkempaa kuin
väliseinäelementtien. As Oy Espoon Poijussa ulkoseinäelementtejä on ensimmäisessä
kerroksessa noin 60 % enemmän kuin toisessa, kun taas As Oy Espoon Ulapassa vas-
taava luku on noin 77 %.
Yhteenvetona voidaan todeta, että korkeiden elementtien asentaminen vie selkeästi
enemmän aikaa normaaliin kerroskorkeuteen verrattuna. Asennuksen hitaus tulee
huomioida aikataulua suunniteltaessa. Myös huonekorkeuden vaikutus elementtien
vastaanottoon ja työmaalle varastointiin on otettava huomioon, sillä ne vaikuttavat ele-
menttikuormien saapumisen ajoitukseen.
3.6 Kustannusvaikutukset
Rakennushanke aikataulutetaan rakennettavaksi suunnitellussa ajassa, ja sille vara-
taan tietty budjetti. Pääosa menoista ajoittuu rakentamisvaiheeseen, vaikka suunnittelu
onkin ajallisesti pidempi ajanjakso. Elementtiasennus vaatii paljon ihmistyötunteja,
minkä vuoksi se aiheuttaa suuret kustannuserät rakennushankkeelle. Näin ollen on
tärkeää, että asentava työryhmä on ammattitaitoinen ja perehdytetty korkeissa tiloissa
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työskentelyyn. Kokemuksen tuomasta tietotaidosta on hyötyä niin rakentamiselle, aika-
taulussa pysymiselle kuin kustannusten hallinnallekin.
Elementtirakentaminen toteutetaan tyypillisesti urakkatyönä, jolloin asennukseen mak-
settava ansio suhteutetaan työsaavutukseen. Tällöin asennustyö on tehokasta, ja se
tulee myös työmenetelmien osalta huolellisesti suunnitelluksi sekä asennusryhmän että
työnjohdon toimesta, sillä kumpikin osapuoli hyötyy työn sujuvuudesta. Korkeissa ti-
loissa työn hitaamman toteutuksen vuoksi urakointiin ei välttämättä voida ryhtyä. Tämä
johtuu siitä, että viivästykset asennuksessa aiheuttavat tuntitöitä ja näin ollen lisäävät
kustannuksia. Korkeissa tiloissa voi varsinkin uuden ja kokemattoman työryhmän olla
syytä tehdä ensimmäiset kerrokset tuntitöinä ja aloittaa urakointi vasta normaalissa
kerroksessa. Tällä tavoin vältetään asennuksen epävarmuuden tuomat ylimääräiset
kustannukset ja varmistetaan työn jäljen moitteeton laatu.
Korkeiden tilojen asentamisen aikatauluvaikutuksista päätellen voidaan todeta, että
asentaminen on sekä hitaampaa että myös kalliimpaa korkeissa tiloissa. Elementti-
asennuksessa kustannuksia syntyy myös kaluston vuokraamisesta. Nosturin, telinei-
den, henkilönostimien ja muiden kaluston vuokrauksen kustannukset syntyvät käytetyn
ajan mukaan, ja vaikuttamalla asennuksen sujuvuuteen ja nopeuteen vaikutetaan myös
sen kustannuksiin.
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4 Ratkaisumallit korkeiden tilojen elementtiasennukseen
Elementtiasennuksen suunnittelu on tehtävä yksilöidysti hankkeen jokaisen osapuolen
työtehtävät huomioiden, sillä huolellisesti suunniteltu kokonaisuus on avain onnistu-
neeseen lopputulokseen. Suunnittelun pääpaino on hanke- ja rakennesuunnittelussa,
joissa tehdään linjaukset siitä, minkälaisilla toteutustavoilla hanke viedään päätökseen.
Lopputuote syntyy rakentamisen tuloksena, mutta ennen rakentamisen aloitusta on
tehtävä monta päätöstä ja suunnitelmaa. Ratkaisumallina elementtiasennuksen suun-
nitteluun hanke on jaoteltu kolmeen eri osa-alueeseen: hanke- ja rakennesuunnitte-
luun, rakentamiseen ja työturvallisuuteen. Kuvassa 17 on esitetty koko rakennushank-
keen tehtävät pääsuunnittelun osalta aikajärjestyksessä.
 Rakennushankkeen tehtävät on kuvassa esitetty pääsuunnittelun näkökulmasta
[17, s. 1].
4.1 Hanke- ja rakennesuunnittelu
Elementtiasennuksen kannalta hanke- ja rakennesuunnittelussa tehdään linjaukset
työtavoista, joilla kohde tullaan toteuttamaan. Asennusryhmän ja suunnittelijoiden välil-
lä voi olla erimielisyyksiä suunnitelmien toteutusmahdollisuuksista ja tehokkuudesta.
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Molempien osapuolien tulisikin tuntea oman ja toisen osapuolen vaikutukset työhön.
Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun pidetään suunnittelukokous, johon myös
hankkeen elementtiasennusryhmä osallistuu. Mitä pidemmälle suunnittelu on viety en-
nen rakennustöiden aloitusta, sitä paremmin työmaan toteutuksen voidaan olettaa on-
nistuvan.
Suunniteltaessa kohteen elementtiasennusta korkeissa tiloissa on kiinnitettävä huomio
elementtiasennuksen sujuvuuden mahdollistamiseen. Esteetön kulku rakennuksen
tiloissa ja niiden välillä on asennuksen kannalta tärkeää. Vaikka hankkeen tilasuunnit-
telun lähtökohtana ei olekaan asennuksen sujuvuuden varmistaminen, voidaan toteu-
tustavoilla kuitenkin vaikuttaa siihen. Esimerkiksi kahta huonetilaa yhdistävän kantavan
väliseinäelementin korvaaminen jälkikäteen asennettavalla kipsilevyseinällä sujuvoittaa
kohteessa liikkumista selvästi, mikäli tilaan jouduttaisiin muutoin kulkemaan ulkokautta.
Yhtä lailla tärkeää on myös asennuksen jälkeen tehtävä suunnittelun loppupalaveri,
jossa käydään läpi työssä havaitut onnistumiset ja epäonnistumiset suunnittelun ja ra-
kentamisen osalta. Rakentamisvaiheessa punnitaan suunnitelmien toimivuus. On tär-
keää dokumentoida rakentamisessa havaitut ongelmakohdat niin, ettei niitä toisteta
seuraavissa hankkeissa.
4.2 Rakentaminen
Rakentamisvaiheessa suunnitelmista valmistuu lopullinen tuote. Työmaaorganisaation
tehtävänä on toteuttaa hanke laadullisesti, ajallisesti ja kustannustehokkaasti tilaajan
toiveiden mukaan. Työmaan vastuulla on havaita muutostarve työskentelyssä ja asen-
noitua siihen, etteivät työskentelyolosuhteet korkeissa huonetiloissa ole tavanomaisia.
Työmaan asennustyönjohtajalla on vastuu asennustyöryhmän perehdyttämisestä ja
kohteen ominaisuuksien hahmottamisesta niin, että työn turvallinen ja kustannusteho-
kas suorittaminen on mahdollista. Rakentamisessa huomio kiinnittyy työmenetelmiin ja
työmaan järjestelyihin.
Ulappatorin työmaalla oli huomioitu työmenetelmien ohella myös elementtiasennuksen
työsaavutuksen heikkeneminen korkeissa tiloissa. Urakoinnissa palkka on sidottu
työsaavutukseen, ja se motivoi asennusryhmää työskentelemään tehokkaasti. Korkeis-
sa tiloissa heikentynyt työsaavutus johti urakan kannattavuuden heikkenemiseen
31
asennusryhmän kannalta. Työryhmän motivoimiseksi Ulappatorin työmaalla huomioitiin
asennuksen hitaus erillisellä työmaakohtaisella asennuslisällä urakkaan. Toimenpiteel-
lä osoitetaan konkreettisesti, että työvaiheella on todettu olevan vaikutusta työsaavu-
tukseen ja työn suorittamiseen. Asennuslisän taustalla oli myös graffitibetonin käyttö
julkisivussa, mikä vaati asennusryhmältä elementtien tavanomaista huolellisempaa
käsittelyä.
Urakkatyön on oltava huolellisesti suunniteltua, jotta asennusryhmä voi työskennellä
sujuvasti ilman suurempia keskeytyksiä. Elementtien asennustyö korkeissa tiloissa
vaatii erityistä tarkkuutta. Sen vuoksi vaihtoehtoinen tapa asennuslisälle on tehdä
asennus korkeissa tiloissa tuntitöinä ja aloittaa urakkatyö vasta tavallisessa asuinker-
roksessa. Vaihtoehto ei ole tilaajalle edullinen, sillä asennusaika on tällöin useimmiten
pidempi urakointiin verrattuna.
Korkeiden tilojen elementtiasennuksessa päähuomio kiinnittyy seuraaviin asioihin:
· kääntökivien turvallinen mutta tehokas käsittely työmaalla
· toimenpiteet henkilönostinten ja telineiden käytön mahdollistamiseksi
· työsuorituksen laadunvarmistus elementtisaumojen lämmöneristyksen, tuennan,
raudoitteiden ja muottien asentamisessa.
Nämä asiat huomioon ottamalla saavutetaan tyydyttävä työteho myös korkeiden ele-
menttien asennuksessa.
4.3 Työturvallisuus
Työturvallisuuden kannalta huomio kiinnittyy ensisijaisesti työmaajärjestelyiden toteut-
tamiseen, jotta elementit voidaan asentaa turvallisesti. Asennusta voidaan helpottaa
sekä ennen töitä että töiden aikana tehtävillä järjestelyillä. Esimerkkinä ennalta tehtä-
västä työturvallisuussuunnittelusta on turvavaljaiden kiinnityspisteiden huomiointi ra-
kennesuunnittelussa. Työn aikaisia järjestelyjä ovat esimerkiksi henkilönostimen käyttö
osana asennusta.
Työturvallisuuden kannalta riskien ennakointi ja arviointi on tärkeää, sillä onnettomuu-
det eivät synny tietoisesti vaan tapahtumaketjujen seurauksena. Ensisijaisen tärkeää
on myös oikeanlaisten suojainten käyttö ja työmaan turvallisuuden ylläpito kaikissa
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tilanteissa. Asennusryhmän on tiedostettava olosuhteiden vaikutus työn tekemiseen ja
osaltaan tehtävä muutoksia asennuksessa totuttuihin toimintatapoihin.
33
5 Johtopäätökset
Työmaalla tehtyjen haastatteluiden perusteella havaittiin, että elementtiasennusta
suunniteltaessa osataan melko hyvin ottaa huomioon korkeiden tilojen aiheuttamat
muutokset rakentamisen eri vaiheisiin. Työmaatoteutuksen kannalta on kuitenkin suo-
tavaa kiinnittää huomiota yhteistyöhön hankkeen eri osapuolten välillä jo varhaisessa
sunnitteluvaiheessa. Mitä enemmän työmaan näkemystä saadaan paperille ennen
hanketta, sitä jouhevampaa on työskentely työmaalla myöhemmissä vaiheissa. Lisäksi
samalla, kun elementtiasennusryhmän jäsenet osallistuvat suunnitteluun, he myös op-
pivat kiinnittämään erityishuomiota oleellisiin yksityiskohtiin asentamisessa. Yksityis-
kohtainen ja viimeistelty suunnittelu on lähtökohta jokaiselle onnistuneelle työvaiheelle
sekä myös koko rakennushankkeelle.
Hankkeen osapuolten on sitouduttava ajatukseen, että asentaminen korkeissa tiloissa
eroaa totutusta ja vaatii muutoksia niin suunnitteluun kuin toteutukseenkin. Korkeissa
tiloissa elementtien asentamista hankaloittaa liikkumatilan ahtaus ja huonekorkeuden
vaikutus asentajan ulottuvuuteen. Korkeiden tilojen elementtiasennuksessa on erityistä
huomiota kiinnitettävä elementtien kääntämiseen, tukien ja telineiden huolelliseen käyt-
töön. Lisäksi asennustyön laadunvalvonnan on oltava tarkkaa ja asiantuntevaa.
Työturvallisuuden kannalta korkeissa tiloissa huomio kiinnittyy putoamissuojauksen
varmistamiseen ja turvallisiin työtapoihin. Myös käytettävien työkalujen ja apuvälinei-
den käytön tarve tulee arvioida korkeiden tilojen vaatimukset huomioon ottaen. Korkei-
den elementtien varastointi työmaalla ja nostot vaativat myös erityistä huolellisuutta
vahinkojen välttämiseksi.
Elementtien kasvanut lukumäärä korkeissa tiloissa lisää elementtien nostoihin ja asen-
nukseen kuluvaa aikaa. Korkeat elementit tuottavat asentajille myös lisää työtä muun
muassa siksi, että muotitettavia saumoja on enemmän, mikä hidastaa elementtiasen-
nusta. Korkeat elementit aiheuttavat viivästyksiä elementtiasennukseen, mikä kytkeytyy
vahvasti työn ja kalustovuokrauksen kustannuksiin. Aikataulun realistisella suunnittelul-
la ja ajankäytön hallinnalla vaikutetaan näin ollen myös elementtiasennustyön lopulli-
seen hintaan.
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6 Yhteenveto
Opinnäytetyössä tutkittiin ja tuotiin esiin korkeiden tilojen elementtien asentamisessa
esiin tulevia ongelmakohtia kerrostalorakentamisessa. Asennuksen sujuvuudesta ja
havaituista ongelmista saatiin tietoa YIT Rakennus Oy:n Ulappatorin työmaalta. Opin-
näytetyöstä muodostui työmaalähtöinen selvitys, jossa pääpaino on asennuksen suun-
nittelussa ja toteuttamisessa turvallisesti. Työssä keskityttiin elementtiasennuksen
suunnittelun kehittämiseen, työmenetelmien huomiointiin, aikataulullisiin vaikutuksiin
sekä työturvallisuuteen.
Korkeat tilat lisäävät huoneistoon avaruuden tuntua, joten niitä suunnitellaan pääasias-
sa liiketiloiksi. Niiden rakentaminen ei kuitenkaan ole tavanomaista, vaan vaatii suun-
nittelijalta sekä asennusryhmältä erityistä perehtymistä asiaan. Korkeiden elementtien
nostot ovat vaativia, sillä elementit  joudutaan usein kääntämään. Elementtien luku-
määrä on suurempi ja työskelyolosuhteet vaikeammat kuin normaalissa asuinkerrok-
sessa, mitkä hidastavat asennustyötä. Huolellisella suunnittelulla voidaan vähentää
aikataulun viivästymistä, jolloin vältytään myös ylimääräisiltä kustannuksilta. Korkeissa
tiloissa asentajan on myös huomiotava olosuhteiden vaikutus oman työturvallisuuden
kannalta.
Tutkimusta voisi tulevaisuudessa jatkaa eri työmenetelmien kustannusten vertaamisel-
la, jolloin saataisiin parempi kokonaiskuva korkeiden tilojen vaikutuksista hankkeen
talouteen. Tätä työtä voidaan hyödyntää apuvälineenä hankkeen suunnittelussa ja
työmaahenkilöstön perehdyttämisessä.
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Paikka: Ulappatorin työmaa
· Onko elementtisuunnittelussa kehitettävää työmaan asennukseen liittyen?
· Mitä muutoksia valmistuneiden hankkeiden myötä on tehty, onko niistä ollut apua?
· Miten työturvallisuuden huomiointi näkyy työmaalla?
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Paikka: Ulappatorin työmaa
· Mitkä ovat merkittävimpiä muutoksia työtavoissa, kun tila muuttuu korkeammaksi?
· Vaikuttaako asennettavien elementtien korkeus työn laatuun? Jäävätkö jotkin työ-
vaiheet vähemmälle huomiolle vaikeiden olosuhteiden vuoksi?
· Voisiko elementtien suunnittelussa kehittää jotain osa-aluetta, jotta asentaminen
työmaalla helpottuisi?
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Paikka: Sähköpostin välityksellä
· Mitä vaiheita elementtien suunnittelussa on, joihin työmaaorganisaatio ja työmaain-
sinööri osallistuvat?
· Minkälainen prosessi elementtisuunnittelu on?
· Minkälaisia kokouksia elementtisuunnitteluun kuuluu?
